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九府办字〔2019〕45号

九江市人民政府办公室关于印发九江市

黑臭水体治理示范城市三年攻坚

行动方案（修订稿）的通知

各县（市、区）人民政府，庐山管理局，九江经济技术开发区、庐山西海风景名胜区、八里湖新区、鄱阳湖生态科技城管委会，市政府有关部门，市直及驻市有关单位：

根据省住建厅相关意见，经市政府同意，现将《九江市黑臭水体治理示范城市三年攻坚行动方案（修订稿）》印发给你们，请遵照执行。

2019年4月15日
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九江市黑臭水体治理示范城市三年攻坚

行动方案（修订稿）

为贯彻《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和省委、省政府关于坚决打好碧水保卫战有关要求部署，进一步扎实推进我市黑臭水体治理工作，消除城市黑臭水体，改善城市水环境，打造好全国黑臭水体治理示范城市，特制定本攻坚方案。
一、总体要求
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，全面贯彻落实省委十四届六次全体（扩大）会议和市委十一届六次全体（扩大）会议精神，坚持问题导向和目标导向，按照“政府主导、民众参与，条块结合、齐抓共治”的治水方针，加快推进黑臭水体和城镇生活污水治理，力争取得“水体治理系统化、厂网站河一体化、长效管理法制化、全民监督常态化”等方面示范经验，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，提升城市品质。
（二）基本原则。
——坚持规划统筹，科学推进。系统梳理建成区水体污染原因，严格落实国家、省黑臭水体治理目标要求，科学确立全市黑臭水体治理目标计划，市、县（区）联动，统筹建设层次，统一验收标准，分项、分步、限时实施。
——坚持问题导向，突出重点。把控源截污作为行动的重要内容，重点解决污水、污泥处理能力不足，污水管网不配套，污水收集处理效能低等问题，消灭旱天污水直排、减少雨天溢流污染，从源头防治黑臭水体。
——坚持注重实效，标本兼治。落实工作责任，强化举措，既按《水污染防治行动计划》规定的时间节点消除城市黑臭水体，又加快城市海绵化等基础设施建设，建立健全长效机制，实现水环境持续改善。
——坚持政府引导，社会参与。充分发挥政府引导作用，完善黑臭水体治理、污水管网建设、污水处理调价等政策保障措施，积极调动社会资本参与城区水环境治理项目，保障水环境治理资金投入。
二、工作目标
（一）总体目标：从2018年起，用三年时间，以打造黑臭水体治理示范城市为目标，进一步加大城镇生活污水处理设施及配套管网建设与改造力度，结合城区水系治理和海绵城市建设，着力提高污水设施建设和运营管理水平，全面提升污水收集和处理效率。到2020年底前，九江市中心城区黑臭水体消除比例达到90%以上；城市建成区20%以上的面积达到海绵城市建设要求；中心城区基本实现城镇生活污水全收集、全处理，污泥无害化处理处置率达到90%以上；县级市污水处理率达到95%以上，污泥无害化处理处置率达到80%以上；县城污水处理率达到85%以上，污泥无害化处理处置率达到60%以上，污水处理厂进水浓度有较大幅度提升。
（二）年度目标。
攻坚行动启动年（2018年）：启动全市县城以上建成区城中村、城乡结合部、老旧居民小区等污水未收集区域的调查摸底和市中心城区黑臭水体排查工作，建立问题台账，实行清单管理制度，限时销号。中心城区启动《九江市中心城区水环境系统综合治理规划》编制工作，启动十里河黑臭水体治理工程。
攻坚行动推进年（2019年）：大力开展污水处理及配套设施改、扩、建工程，实施控源截污、内源治理、生态修复等措施，九江市中心城区黑臭水体消除比例达到90%以上；城市建成区18%以上的面积达到海绵城市建设要求；生活污水处理厂全部完成一级A提标改造。中心城区完成龙开河、琵琶湖黑臭水体治理项目，并建立长效管理机制，十里河水体黑臭情况基本得到遏制；力争完成蛟滩、白水湖、芳兰湖污水处理厂建设，八里湖新区、九江经开区完成接入鹤问湖污水处理厂管网进水浓度提升工程，老城区管网完善及改造工程全面启动。
攻坚行动提升年（2020年）：按照新建一批、改造一批的思路，通过重点实施城中村、城镇边缘地带污水收集工程，实现污水管网全覆盖，完成城市黑臭水体控源截污工作，中心城区龙开河、琵琶湖、十里河黑臭水体基本消除。逐步建立“厂、网、站、河（湖）一体化”企业管养主体责任，健全政府相应职能部门监督执法责任的长效管理机制，实现水清岸绿、鱼翔浅底的目标。各县（市、区）完成《水污染防治行动计划》规定工作任务。
三、重点任务
（一）开展专项规划编制工作。根据城市总体规划布局和水污染防治工作目标，结合黑臭水体治理示范城市的相关要求，以排查的问题为导向，中心城区和各县（市、区）要因地制宜，迅速开展排水专项规划、水环境系统综合治理规划、海绵城市专项规划等涉水规划编制。充分发挥专项规划的引领作用，科学指导实施建成区水环境综合治理，大力开展老旧管网的系统改造，合流制排水系统雨污分流改造，道路、广场、小区的海绵化改造。[责任单位：市自然资源局、市住建局、市城市管理局、各县（市、区）政府（管委会）按职责分工负责实施]
（二）大力开展污水管网排查及改造建设。坚持点线面网格化系统推进，查清生活污水收集处理设施底数。各县（市、区）按照属地管理原则，对所辖居民小区、城中村、背街小巷等内部污水支管的混接、错接、漏接情况开展重点排查，并对市政污水收集管网泵站、排水口、检查井等设施全面排查。力争2019年6月底前，管网排查工作全面完成，并建立问题清单和项目计划，明确2019-2020年建设项目，并纳入年度重点项目计划，分步、分批、分片区实施建成区老旧管网改造工程。加快实施八里湖新区、九江经济技术开发区接入鹤问湖污水处理厂管网进水浓度提升工程，对原有错接、漏接、混接的污水管网进行系统改造，进行全区域的雨污分流。浔阳区、濂溪区等老城区要结合棚户区改造因地制宜开展雨污分流改造，加快实施城中村、城乡结合部和老旧小区等重点区域内年久失修、破损严重的老旧管网和砖砌检查井的维修改造工程，确实难以改造的应采取截留、调蓄和治理等措施，不断完善城区管网体系。结合两河（十里河、濂溪河）、龙开河、琵琶湖、白水湖、芳兰湖等建成区水系治理工程，逐步将河中、湖中污水管网迁移上岸，减少自然水系渗漏，提高污水收集能力。市城市管理局和市住建局加强对辖区内老旧管网改造工作的监督与指导，督促辖区按标准改造到位。[牵头单位：市城市管理局、市住建局；责任单位：市生态环境局、市水利局、市城发集团、九江市三峡水环境综合治理有限责任公司、各县（市、区）政府（管委会）]

（三）推进污泥处理处置设施建设。按照《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》和《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》等文件要求，启动中心城区及周边县（市）污泥处理处置设施的建设，力争在2019年底前完成项目前期工作并开工建设。在具备垃圾焚烧发电、水泥窑协同处置等终端处理设施的县（市），鼓励采用焚烧或水泥窑协同方式处理处置污泥，尝试采用污泥与餐厨垃圾共同处置，稳步推进建材利用、堆肥等方式处理处置污泥，确保污泥无害化处置率达到考核要求。[牵头单位：市生态环境局、市城市管理局、市住建局；责任单位：市发改委、市财政局、市自然资源局、各县（市、区）政府（管委会）]

（四）推动生活污水处理厂一级A提标改造。以改善敏感区域水质为核心，到2019年底前完成鹤问湖污水处理厂、老鹳塘污水处理厂及修水县、武宁县、瑞昌市、彭泽县城镇污水处理厂提标改造。环鄱阳湖周边区域完成提标改造的污水处理设施要加装脱氮除磷处理设备和工艺，保障总磷总氮治理消减效果，确保出水水质稳定达到一级A排放标准。加快实施蛟滩污水处理厂工程建设进度，在2019年底前，完成柴桑区污水处理厂迁建工作。[牵头单位：市住建局、市城市管理局；责任单位：市生态环境局、各县（市、区）政府（管委会）]

（五）治理城市黑臭水体。在九江市中心城区按属地原则，继续深化排查治理，细化完善工作制度，建立日常巡查、投诉受理及反馈机制，建立健全区域水体台账，摸清水质情况，并按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求进行识别判定，对新排查出的疑似黑臭水体，及时上报住建、生态环境部门，制定治理计划。各辖区政府（管委会）要持续开展建成区内水体水质监测和水体污染源调查，加强源头管控、科学施策，对城区内河塘、沟渠的巡查和整治，以街道（乡、镇）为单位，以垃圾和污水直排口为重点，对辖区内的明沟、暗渠等自然小水系进行整治，切实杜绝城镇生活污染源对自然水系的污染，严防水体发黑发臭。要因地制宜开展截污纳管和管网改造工程，合理布局雨水收集、调蓄和处理设施，有效收集和处理初期雨水，综合施策，坚决防止建成区新增黑臭水体。大力开展建成区黑臭水体治理工程，强化问题导向，按照一水一策的治理原则，综合采取控源截污、疏浚清淤、生态修复、活水、引水保质等多种组合工程措施，注重整治实效，标本兼治。到2020年底，消灭劣Ⅴ类水，确保建成区河（湖）水质均达到准Ⅳ类水以上，市中心城区黑臭水体消除比例达到90%以上，实现长治久清。[牵头单位：市住建局；责任单位：市城市管理局、市生态环境局、市财政局、市水利局、市城发集团、九江市三峡水环境综合治理有限责任公司、市中心城区各辖区政府（管委会）]

（六）加强入河（湖）排污口整治。以河长制工作为抓手，组织市中心城区各辖区政府（管委会）开展对辖区内城市黑臭水体沿岸排污口进行排查，建立台账。对需要实施治理工程性措施的，由市生态环境局牵头，各辖区政府具体实施。依法规范入河（湖）排污口设置，加强入河（湖）排污口的设置审核。对未依法办理审核手续的，要限期补办手续；对需要整改的，提出整改意见并加强监管。确保到2020年，实现消灭旱天污水直排，减少雨天污水溢流的目标。[牵头单位：市生态环境局；责任单位：市水利局、市住建局、各辖区政府（管委会）]

（七）落实海绵城市建设要求。各县（市、区）要全面落实中央和省、市海绵城市建设的各项要求，特别是新建的城区、园区和成片开发区要按照海绵城市建设理念，推进海绵项目建设。老城区要结合棚户区、城中村、老旧小区等老城改造工程，实施海绵城市建设。加快推进城市建筑与小区、城市道路与广场、城市公园绿地的海绵型建设，将海绵城市建设的理念融入具体项目，全力推进海绵城市建设。结合黑臭水体治理示范城市项目工程，加强城市河道、湖泊系统整治，实施生态修复，因地制宜设计湿塘、雨水湿地等具有雨水调蓄与净化功能的低影响开发雨水系统。加强海绵城市建设的过程管控，自然资源、住建等部门要在项目审批时对海绵城市的技术要求严格把关，将海绵城市建设的内容纳入城市项目规划许可、建设项目的施工图审查、施工许可、竣工验收等各个管控环节。到2020年，各县（市、区）建成区20%以上的面积达到海绵城市建设要求。[牵头单位：市住建局；责任单位：市自然资源局、各县（市、区）政府（管委会）]
（八）全面落实排水许可管理制度。依法全面实施排水许可管理，加强排水行业监管，严格城镇污水源头管控。各县（市、区）要结合管网普查成果，完善对从事建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户等排水户的普查，进一步摸清排水口设置位置坐标、水质、水量等相关信息。加强排水监测工作，由具备计量认证资格和检测能力的第三方检测机构对排水户排水的水质、水量进行监测，作为核发排水许可证的申请材料。按照《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）的规定，城镇排水主管部门对符合要求的排水户全面依法办理排水许可证。城管执法部门对不符合要求的排水户，要依法责令其停止违法行为，限期采取整改措施，补办排水许可证。[牵头单位：市城市管理局；责任单位：市生态环境局、市市场监督管理局、市政务服务管理局、各县（市、区）政府（管委会）]

（九）加强污水处理设施运营监管。依法依规健全污水处理设施运营监督考核机制，对污水处理设施运营情况定期开展监督考核，监督考核情况向社会公布，监督考核结果作为支付政府购买污水处理服务费用的重要依据。加强对城镇生活污水处理厂的运营监管，要建立完善严格的企业运行管理制度，加强对城镇污水处理厂数据上报的管理，及时掌握数据动态，发现异常数据要立即分析、制定措施，确保污水处理厂正常运营。建立健全污水收集管网运营维护管理机制，进一步明确污水收集管网运营管理职责，明确管网运营维护主体，强化提升污水管网运营维护管理能力和水平。强化污泥处理处置的过程监管，有关监管部门要加强对污泥产生、运输、储存、处理、处置情况的现场检查。污水处理厂运营单位在转移污泥过程须建立严格的转运台账，污泥运输应采取密封措施，防止沿途抛洒、随意倾倒，确保污泥处理处置设施规范运行，杜绝产生二次污染。[牵头单位：市生态环境局；责任单位：市住建局、市城市管理局、各县（市、区）政府（管委会）]

(十)加强工业污水集中整治。加强入河（湖）工业污水排放的管理和整治，完善开发区（含经开区、高新区、工业园区）污水处理设施，推动污水处理收集管网建设。实施重点排污单位监测全覆盖工程，实现自动监测并联网运行。加大对入河（湖）工业污、废水偷排情况的巡查和处罚力度，杜绝未经工业污水处理厂处理的污水偷排至自然水体，污染水系。[牵头单位：市生态环境局；责任单位：市工信局、市发改委，各县（市、区）政府（管委会）]

（十一）加强岸线垃圾治理。全面划定城市蓝线及河湖管理范围，整治范围内的非正规垃圾堆放点，并对清理出的垃圾进行无害化处理处置，降低雨季污染物冲刷入河量。规范垃圾转运站管理，防止垃圾渗滤液直排入河（湖）污染水体。[牵头单位：市城市管理局，责任单位：市自然资源局、市水利局、市生态环境局、市农业农村局、各县（市、区）政府（管委会）]

（十二）严格落实河长制、湖长制。全面落实“河（湖）长”制，建成区内黑臭水体都必须由党政负责同志担任河长湖长。严格按照《九江市全面推进河长制工作方案（修订）》（九办字〔2017〕23号）和《关于在湖泊实施湖长制的工作方案》文件要求，进一步加强组织协调、统筹谋划、协调联动。要进一步加强巡河（湖）管理，河（湖）长要带头并督促相关部门做好日常巡河（湖）工作，及时发现解决水体漂浮物、沿岸垃圾、污水直排口问题。各县（市、区）政府（管委会）要严格履行河（湖）长制工作职责，加强对建成区河、湖水系管理，建立健全厂网站河（湖）一体化管养体系，将厂网运营维护、河（湖、库）垃圾打捞清理费用纳入财政预算管理，积极采用市场化运作模式，引用专业的队伍，严格执行“绩效考核、按效付费”，确保辖区内水体不黑不臭，河岸无垃圾，河面无大面积漂浮物，实现长治久清。[牵头单位：市水利局；责任单位：市生态环境局、市城市管理局、市住建局、市财政局，市城发集团、九江市三峡水环境综合治理有限责任公司、各县（市、区）政府（管委会）]

（十三）建立联合执法机制。强化城市建成区内排污单位污水排放管理，特别是对黑臭水体沿岸工业生产、餐饮、洗车、洗涤等单位、企业的管理，成立由城市管理、生态环境、市场监管等部门组成的联合执法队伍，对沿河（湖）餐饮、宾馆、个体工商户未经批准擅自纳管、偷排、未办理排水许可证等行为进行联合执法。对不符合要求的排水户要限期整改，对整改不到位的将按照规定从严予以处罚。加强市政污水管网私搭乱接溯源执法，规范沿街经营性单位和个体工商户乱排、直排行为，建立长效的联合执法监督机制。[牵头单位：市生态环境局；责任单位：市城市管理局、市住建局、市市场监督管理局、各县（市、区）政府（管委会）]

（十四）建立定期水质监测机制。将黑臭水体相关监测经费纳入财政预算管理，委托具有资质的第三方监测机构每季度对在建和已完工的黑臭水体水质进行监测，每季度首月10日前完成。定期对建成区内的水体进行排查和监测，对群众举报较多、反映较为强烈的水体要加强监测分析，及时评价水质变化情况，制定整治方案。监测结果由生态环境部门提供给属地政府和住建、城市管理、水利等部门共享。[牵头单位：市生态环境局；责任单位：市财政局、市中心城区各辖区政府（管委会）]

4、 保障措施
（一）加强组织领导。为打造全国黑臭水体治理示范城市，市政府成立九江市黑臭水体治理示范城市建设工作领导小组，市政府主要领导任组长。领导小组下设办公室，设在市住建局，负责统筹协调我市黑臭水体治理工作。各县（市、区）政府（管委会）是污水管网完善的责任主体，要切实加强组织领导，狠抓落实。要参照本方案，统一制定本地区的攻坚行动方案，成立专门的工作机构，明确项目推进责任部门、责任人和完成时限。
（二）强化责任落实。将黑臭水体治理、污水管网建设等重点工程项目纳入市直相关单位、各县（市、区）高质量发展考核内容，严格落实领导干部生态文明建设责任制。各单位要依据此方案细化责任分工，建立健全目标责任制和问责制，进一步强化责任落实。要逐级传导压力，层层抓好落实，做到一个任务、一个工作方案、一个责任领导、一个牵头部门，建立“四个一”机制，确保按时完成上级要求的年度考核任务。
（三）严格监督检查。领导小组办公室要会同重大项目联合督查办等部门加强对黑臭水体治理、污水管网建设工作的指导和检查，并出台相应的考核办法，实行月调度、季通报、年考核的工作模式，统筹推进全市黑臭水体治理示范城市工作。进一步加大黑臭水体治理、污水管网建设工作在全市高质量发展考核中的分值占比，考核结果作为领导干部综合考评和专项资金安排的重要依据。建立信息报送、例会、约谈等制度，每季度对工作进展情况进行通报，对工作不力、进展滞后的地区进行约谈、通报等。
（四）强化要素保障。各级政府要进一步加强资金、技术、政策、执法保障，加大对老旧管网改造、配套管网完善、污水处理设施建设和河道湖面管养等工作的资金投入，优化项目审批流程，开通绿色通道，加快推进黑臭水体治理示范城市各项工程顺利进行。转变财政资金投入模式，积极采用PPP模式运作，吸引社会资本参与，加强与社会资本合作，鼓励按效付费，充分发挥资金使用效率。积极争取国家专项资金，加大市级有关专项资金支持污水处理项目建设和运营的力度。建立奖惩制度，采用以奖代补的方式，优化资金分配，充分发挥资金撬动作用。
（五）引入技术机构。由领导小组办公室会同财政、生态环境等部门聘请有资质、有经验、有能力的第三方技术机构，加强对全市黑臭水体治理及污水处理设施建设的指导和评估。充分发挥第三方技术机构的技术能力，对相关技术文件进行审查和优化，协助制定年度工作计划，进行年度评估考核，进一步强化制度保障，并为黑臭水体治理示范城市创建工作提供技术咨询服务，协助指导我市顺利通过全国黑臭水体治理示范城市的督查和验收。
（六）加大舆论宣传。积极搭建宣传平台，充分利用各种形式，集中开展系列宣传活动，广泛宣传黑臭水体治理和污水处理工作成效和下步计划，加强引导力度，营造公众参与、共同监督、全面支持的良好氛围。每年表彰一批在黑臭水体治理、污水管网建设中表现优秀的单位、个人，宣传一批治理效果明显、群众满意度高的水体治理工程，保障广大群众的知情权和参与权，为打造全国黑臭水体治理示范城市提供良好的群众基础。
附件：1.九江市黑臭水体治理示范城市推进工作领导小组成员名单
      2.九江市黑臭水体治理示范城市三年攻坚行动责任

分工表
附件1
九江市黑臭水体治理示范城市推进工作
领导小组成员名单
组  长：谢一平      市委副书记、市政府市长
副组长：董金寿      市委常委、市政府常务副市长
孙金淼(常务) 市政府副市长
成  员：鲍成庚      市政府秘书长
黄家杰      市政府副秘书长、鄱阳湖生态科技城管委会主任

娄  琦      市政府副秘书长
        张  宁      市政府副秘书长
罗百奚      市住建局局长

万  辉      市城市管理局局长

陈世超      市生态环境局局长
虞莉清      市自然资源局局长
喻子水      市发改委主任
吴泽浔      市财政局局长
叶树国      市水利局局长
江少文      市农业农村局局长
郑  伟      市市场监督管理局局长

高修庭      市政务服务管理局局长
徐昭国      浔阳区政府区长
容长贵      濂溪区政府区长

赵和平      柴桑区政府区长

李善云      九江经济技术开发区党工委副书记
刘武爱      八里湖新区管委会主任

徐礼云      市城发集团董事长
李  巍      九江市三峡水环境综合治理有限责任

公司董事长
领导小组下设办公室，设在市住建局，罗百奚同志兼任办公室主任，市住建局石峰、市财政局王弋、市城市管理局况荣发（常务）、市生态环境局时小波同志兼任办公室副主任。

附件2

九江市黑臭水体治理示范城市三年攻坚行动责任分工表
	序号
	类型
	责任名称
	责任内容
	完成时间
	牵头单位
	配合单位
	备注

	1
	规划编制
	中心城区水环境系统综合治理规划
	编制中心城区水环境系统综合治理规划。
	2019年12月
	市城市管理局

市住建局
	九江市三峡水环境综合治理有限责任公司
	已开工

	2
	
	海绵城市专项规划
	结合城市总体规划，开展中心城区海绵城市专项规划编制。
	2019年6月
	市自然资源局
	
	已开工

	3
	
	水环境综合治理规划
	开展排水防涝、海绵城市、水环境综合治理等规划编制。
	2019年6月
	各县（市、区）政府（管委会）
	
	新建

	4
	污水管网建设
	八里湖新区接入鹤问湖污水处理厂管网进水浓度提升工程
	对接入鹤问湖污水处理厂的八里湖新区管网进行彻底雨污分流改造，对已建污水管网进行清淤、检测及堵漏施工，确保接入鹤问湖污水处理厂配套主管网污水COD浓度达到132mg/L以上。
	2019年12月
	八里湖新区管委会
	
	已开工

	5
	
	开发区接入鹤问湖污水处理厂管网进水浓度提升工程
	对接入鹤问湖污水处理厂的开发区管网进行彻底雨污分流改造，对已建污水管网进行清淤、检测及堵漏施工，确保接入鹤问湖污水处理厂配套主管网污水COD浓度达到132mg/L以上。
	2020年12月
	九江经济技术开发区管委会
	
	已开工

	6
	污水管网建设
	污水未收集区域配套管网建设
	实施濂溪区威家镇、莲花镇等城乡结合部、城中村等区域污水管网建设，解决污水管网不配套，生活污水直排问题；并对所辖居民小区、城中村、背街小巷等内部污水支管的混接、错接、漏接问题进行全面排查和改造。
	2020年10月
	濂溪区政府
	
	新建

	7
	
	
	实施浔阳区金鸡坡、二电厂等城中村、城乡结合部及老旧小区污水配套管网建设，解决管网不配套，生活污水直排问题；并对所辖居民小区、城中村、背街小巷等内部污水支管的混接、错接、漏接问题进行全面排查和改造。
	2020年10月
	浔阳区政府
	
	新建

	8
	
	
	开展经开区辖区内城中村、居民小区的污水套管网建设，解决部分地区污水管网不配套，生活污水直排问题；并对所辖居民小区、城中村、背街小巷等内部污水支管的混接、错接、漏接问题进行全面排查和改造。
	2020年10月
	九江经济技术开发区管委会
	
	新建

	9
	
	
	开展八里湖新区辖区内城中村、居民小区的污水配套管网建设，解决部分地区污水管网不配套，生活污水直排问题；并对所辖居民小区、城中村、背街小巷等内部污水支管的混接、错接、漏接问题进行全面排查和改造。
	2020年10月
	八里湖新区管委会
	
	新建

	10
	污水管网建设
	污水未收集区域配套管网建设
	开展柴桑区内的城乡结合部、城中村等区域污水管网建设，解决污水管网不配套，生活污水直排问题；并对所辖居民小区、城中村、背街小巷等内部污水支管的混接、错接、漏接问题进行全面排查和改造。
	2020年10月
	柴桑区政府
	
	新建

	11
	
	
	各县（市、区）开展辖区内污水未收集区域管网建设，解决污水管网不配套，生活污水直排问题；并对所辖居民小区、城中村、背街小巷等内部污水支管的混接、错接、漏接问题进行全面排查和改造。
	2020年10月
	各县（市、区）政府（管委会）
	
	新建

	12
	
	污水管网普查和维修改造
	开展对市属的101条主次干道的管网不配套和现有污水管网错接、混接及地面空洞、淤泥淤积、管网破损、管网渗漏等病害情况进行重点排查，并同时对市政污水收集管网泵站、排水口、检查井等设施全面排查；根据普查结果，对污水管网不配套、污水管网错接、混接及地面空洞、淤泥淤积、管网破损、管网渗漏等病害以及市政污水收集管网泵站、排水口、砖砌检查井等设施进行全面改造；项目采用PPP模式运作。
	2020年12月
	市城市管理局市住建局
	
	新建

	13
	污泥处理处置
	污泥处理处置设施建设
	新建污泥处理处置中心，解决生活污水处理厂污泥处理处置能力不足问题。
	2020年6月
	市生态环境局

市城市管理局

市住建局
	市发改委
市自然资源局
各县（市、区）政府（管委会）
	新建

	14
	污水处理厂提标改造
	老鹳塘污水处理厂提标扩容工程
	提高老鹳塘污水处理厂尾水排放标准，由一级B提高到一级A，处理能力由6万吨/日扩容到8万吨/日，并实施配套管网建设工程。
	2019年10月
	市住建局    市城市管理局
	
	已开工

	15
	
	鹤问湖污水处理厂提标改造工程（一期）
	提高鹤问湖污水处理厂尾水排放标准，由一级B提高到一级A。
	2019年3月
	市住建局     市城市管理局
	
	已开工

	16
	
	武宁、修水、瑞昌、彭泽城镇污水处理提标改造工程
	开展武宁县、修水县、瑞昌市、彭泽县城镇污水处理厂提标改造工程，尾水排放标准由一级B提高到一级A。
	2019年12月
	武宁县政府
修水县政府
瑞昌市政府
彭泽县政府
	
	已开工

	17
	
	环鄱阳湖周边县（市、区）污水处理厂一级A稳定排放
	加强对环鄱阳湖周边地区县、市污水处理厂的运营监管，确保完成提标改造的污水处理厂全部达到一级A排放标准，并稳定运行。
	2019年12月
	市生态环境局

市住建局

市城市管理局
	各县（市、区）政府（管委会）
	

	18
	污水处理厂新建
	蛟滩污水处理厂一期工程
	新建污水处理厂规模为4万吨/日，尾水排放标准为国家一级A标准，将柴桑区污水纳入处理。
	2019年12月
	八里湖新区管委会
	
	已开工

	19
	
	鹤问湖污水处理厂扩建工程（二期）
	污水处理能力新增扩容6万吨/日（暂定）。
	2021年9月
	市住建局

市城市管理局
	
	已开工

	20
	排污口、水环境综合治理
	九江市中心城区长江排水口污水综合治理工程
	开展河口泵站、庐山北路口、锁江楼、浔阳江畔对面、浔阳区人民法院对面、河西泵站六个排口污水综合治理。
	2020年12月
	市住建局

市城市管理局


	市水利局    浔阳区政府     九江经济技术开发区管委会 
	已开工

	21
	
	芳兰区域污水处理综合治理一期工程
	主要建设内容为芳兰污水处理厂建设，污水处理规模为3万吨/日；污水提升泵站一座，8.91公里配套污水管网及支管网建设及尾水湿地工程建设。
	2020年10月
	市住建局

市城市管理局
	
	已开工

	22
	
	白水湖区域污水处理综合治理一期工程
	建设白水湖污水处理厂建设，污水处理规模为1.5万吨/日；配套污水管网及环湖景观工程建设。
	2020年10月
	市住建局

市城市管理局
	
	已开工

	23
	
	两河（十里河、濂溪河）流域综合整治工程
	河道疏拓，驳岸整治；截污管道新建、改建及修复；沿河合流小区雨污分流改造；沿河分流小区雨污混接改造等。解决沿河排口污水直排、两河及相关支流黑臭问题，减少两河截污管道溢流，提高流域内污水管网污水收集率。
	2021年12月
	市住建局

市城市管理局
	
	已开工

	24
	
	龙开河黑臭水体治理
	开展河道清淤、控源截污、雨水调蓄、污水处理设施建设、沿湖排口污水治理及生态修复等工程。
	2019年12月
	市城发集团
	
	已开工

	25
	
	琵琶湖黑臭水体治理
	开展湖内清淤、控源截污、雨水调蓄、污水处理设施建设、沿湖排口污水治理及生态修复等工程，重点改善龙开河、琵琶湖水质。
	2019年12月
	市城发集团
	
	已开工

	26
	
	沙河水系治理
	对沙河开展综合治理，实施污水治理工程，提升沙河水环境质量。
	2019年12月
	柴桑区政府
	
	已开工

	27
	
	入河、湖排水口污水治理
	对辖区内城市黑臭水体沿岸排污口进行全面排查，根据属地管理原则，开展排口污水综合整治。
	2019年12月
	市生态环境局   
	市水利局
市城市管理局

市住建局

中心城区各辖区政府（管委会）
	新建

	28
	
	建成区内明沟、暗渠、河塘水体治理
	对所辖城区内的明沟、暗渠、河塘等小水系的管理部门及管理情况进行梳理和排查，对未进行日常管理的明沟、暗渠、河塘等小水系，应明确管理部门，并实施污水直排口、垃圾堆放点的排查和整治。对黑臭水体及群众举报反映强烈的水体制定治理方案，实施整治。
	2019年12月
	中心城区各辖区政府（管委会）
	
	新建

	29
	海绵城市
	建成区海绵城市建设
	全面落实海绵城市建设要求，将海绵城市建设理念融入具体项目，到2020年，各县（市、区）建成区20%以上的面积达到海绵城市建设要求。
	2020年12月
	市住建局
	各县（市、区）政府（管委会）
	

	30
	排水许可管理
	排水许可证的发放和管理
	完善对排水户的普查，进一步摸清排水口设置位置坐标、水质、水量等相关信息。加强排水监测工作，对符合要求的排水户全面依法办理排水许可证，对不符合要求的排水户，依法停止违法行为，限期整改，补办排水许可证。
	2019年12月
	市城市管理局
	市生态环境局

市政务服务管理局        各县（市、区）政府（管委会）
	

	31
	运营监管
	污水处理设施运营监管
	强化污泥处理处置的过程监管，确保污泥处理处置设施规范运行，杜绝产生二次污染。
	长期
	市生态环境局  
	各县（市、区）政府（管委会）
	

	32
	
	
	健全污水处理设施运营监督考核机制，完善严格的企业运行管理制度，建立健全污水收集管网运营维护管理机制，明确管网运营维护主体，提升污水管网运营维护管理能力和水平。
	长期
	市住建局

市城市管理局  
	各县（市、区）政府（管委会）
	

	33
	工业污水整治
	入河（湖）工业污水治理
	开展对入河（湖）工业污水乱排乱放的巡查和整治，严禁工业污水通过雨水管网、明沟、暗渠排入自然水系造成污染。
	2019年6月
	市生态环境局

	各县（市、区）政府（管委会）
	

	34
	长效管理机制
	落实河长制、湖长制责任
	全面落实“河（湖）长”制，建成区内黑臭水体都必须由党政负责同志担任河长湖长。加强对建成区河、湖水系管理，建立健全厂网站河（湖）一体化管养体系，将厂网运营维护、河（湖、库）垃圾打捞清理费用纳入财政预算管理，积极采用市场化运作模式，引用专业的队伍，严格执行“绩效考核、按效付费”，确保辖区内水体不黑不臭，河岸无垃圾，河面无大面积漂浮物，实现长治久清。
	长期
	市水利局  
	市城市管理局

市生态环境局

市住建局

市财政局

各县（市、区）政府（管委会）
	

	35
	
	联合执法机制
	成立以城市管理、生态环境、市场监管等部门组成的联合执法队伍，对沿河（湖）餐饮、宾馆、个体工商户未经批准擅自纳管、偷排等行为进行联合执法。对不符合要求的排水户要限期整改，整改不到位的，可以采取停水、停电等方式予以处罚。全面划定城市蓝线及河湖管理范围，整治范围内的非正规垃圾堆放点，并对清理出的垃圾进行无害化处理处置。规范垃圾转运站管理，防治垃圾渗滤液直排入河（湖），污染水体；规范沿街经营性单位和个体工商户乱排、直排行为，建立长效的联合执法监督机制。
	长期
	市生态环境局
	市城市管理局    市住建局   市市场监管局

市水利局

市自然资源局

市农业农村局

各县（市、区）政府（管委会）
	

	36
	
	建立定期水质监测机制
	委托具有认量认证资质第三方监测机构每季度对在建和已完成治理的黑臭水体水质进行监测，每季度首月10日前完成。定期对建成区内的水体进行排查和监测，对群众举报较多，反映较为强烈的水体要加强监测分析，及时评价水质变化情况，监测结果由生态环境部门提供给住建、城市管理、水利等部门共享。
	长期
	市生态环境局  
	各县（市、区）政府（管委会）
	

	37
	长效管理机制
	龙开河、琵琶湖黑臭水体治理完成后的长效管理
	制定龙开河、琵琶湖黑臭水体治理后的长效管理机制，明确水体及各类治污设施日常维护管理的制度、经费和责任人，明确绩效考核指标。
	2019年12月
	市城发集团
	
	

	38
	
	十里河黑臭水体治理完成后的长效管理
	制定十里河黑臭水体治理后的长效管理机制，明确水体及各类治污设施日常维护管理的制度、经费和责任人，明确绩效考核指标。
	2020年12月
	市黑臭水体治理领导小组办公室
	九江市三峡水环境综合治理有限责任公司
	

	39
	其它
	明确机构及责任人
	各有关部门，各县（市、区）政府（管委会）要成立相应的组织机构，明确责任人，并报送至领导小组办公室。
	2018年12月
	市黑臭水体治理领导小组办公室
	各有关部门      各县（市、区）政府（管委会）
	

	40
	
	经费保障
	市财政每年安排专项经费，为办公室日常运转和聘请第三方评估机构提供资金保障。
	2018年至2020年
	市财政局
	各县（市、区）政府（管委会）
	

	41
	
	引入技术机构
	聘请有资质第三方技术机构，建立考核评估制度为黑臭水体治理示范城市创建工作提供咨询服务，协助我市顺利通过全国黑臭水体治理示范城市督查、验收。
	2018年至2020年
	市黑臭水体治理领导小组办公室
	市住建局   市财政局   市生态环境局
	

	42
	其它
	加大舆论宣传
	充分利用网络、电视、报纸等方式，集中开展系列宣传活动，广泛宣传黑臭水体治理和污水处理工作成效和下步计划，营造公众参与、共同监督、全面支持的良好氛围，为打造全国黑臭水体治理示范城市提高良好的群众基础。
	长期
	市黑臭水体治理领导小组办公室
	各县（市、区）政府（管委会）
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