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九府办发〔2026〕3 号

九江市人民政府办公室关于印发

《九江市园林绿化工程建设管理办法》的通知

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门，市直及驻市有关单

位：

《九江市园林绿化工程建设管理办法》已经市政府第 77 次常

务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

2026 年 1 月 19 日

（此件主动公开）
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九江市园林绿化工程建设管理办法

第一条【目的依据】 为规范我市园林绿化工程建设程序，完

善园林绿化工程建设管理体系，加强建设全流程管理，根据《城

市绿化条例》《江西省城市绿化管理办法》《九江市城市绿化管理

条例》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】 本办法适用于我市国土空间总体规划确

定的市、县（市）中心城区城镇开发边界范围内的新建、改建、

扩建的园林绿化工程建设管理。

本办法所称的园林绿化工程，是指新建、改建、扩建公园绿

地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生

态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物

栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积 300 平方米以下单层

配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、

绿地广场、园林景观桥梁等施工。

第三条【部门职责】 市、县（市、区）园林绿化行政主管部

门负责管辖范围内的园林绿化工程建设管理工作。园林绿化工程

质量安全监督管理可由园林绿化行政主管部门委托园林绿化工程

质量安全监督机构具体实施。

城管、住建、发改、自然资源、交通运输、财政、水利、生

态环境、林业、行政审批等主管部门，按照各自职责，协同做好

园林绿化工程建设管理工作。

第四条【园林绿化工程立项审批手续办理】 依法应当办理项
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目审批、核准或备案的园林绿化工程，建设单位应当按规定报批

或备案。

第五条【园林绿化工程施工设计要求】 建设单位应当委托持

有相应资质证书的设计单位承担园林绿化工程的设计工作，设计

方案应当符合城市绿地系统规划等要求。

工程建设项目的附属绿化工程设计方案，按照基本建设程序

审批时，必须有园林绿化行政主管部门参加审查。

建设单位必须按照批准的设计方案进行施工。设计方案确需

改变的，须经原批准机关审批。

第六条【园林绿化工程施工审查】 建设单位应当按照基本建

设程序要求，组织施工图审查。施工图中涉及房屋建筑、市政等

工程建设强制性标准内容的，应经具备相应资质的施工图审查机

构审查合格。

第七条【施工许可】 符合施工许可申领条件的园林绿化建设

工程，建设单位应向行政审批部门申请办理施工许可证。

第八条【园林绿化工程安全质量监督内容】 园林绿化行政主

管部门应当加强管辖范围内园林绿化工程质量安全监督管理并依

据审查合格的施工图进行监管，重点对以下内容进行监管：

（一）苗木、种植土、置石等园林工程材料的质量情况；

（二）亭、台、廊、榭等园林构筑物主体结构安全和工程质

量情况；

（三）地形整理、土壤改良、假山建造、树穴开挖、苗木吊

装、高空修剪等施工关键环节质量安全管理情况。



— 4 —

在园林绿化建设工程开工后，建设单位向园林绿化行政主管

部门报送施工图等有关工程质量的文件和资料，接受工程质量安

全监督管理。

第九条【园林绿化工程竣工验收】 园林绿化工程具备竣工验

收条件且施工单位提交工程竣工报告后，建设单位应组织开展竣

工验收工作。

园林绿化行政主管部门或其委托的园林绿化工程质量安全监

督机构应当按照有关规定监督工程竣工验收。对符合竣工验收要

求的园林绿化工程出具《工程质量监督报告》，未经竣工验收的工

程不得交付使用。

第十条【园林绿化工程竣工验收备案】 园林绿化工程项目需

竣工验收的，建设单位在竣工验收合格起 15 日内，向工程所在地

园林绿化行政主管部门提交工程竣工验收报告等相关材料完成备

案。

第十一条【园林绿化工程养护期管理】 园林绿化工程竣工验

收合格后，建设单位负责园林绿化工程保修养护期内的养护管理，

在保修养护期满后一个月内，向养护管理责任人办理移交手续。

第十二条【法律责任】 违反本办法规定的违法行为，法律法

规、规章已有处罚规定的，适用其规定。

第十三条【实施日期】 本办法自 2026 年 3 月 1 日起施行。

九江市人民政府办公室秘书科 2026 年 1月 23 日印发


